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Viime vuosina rakentamisen aikainen kosteudenhallinta on ollut paljon esillä. 
Etenkin julkisissa laitoksissa on esiintynyt runsaasti kosteusongelmia, joiden on 
havaittu aiheuttavan terveydellisiä haittoja ihmisille. Kosteudenhallintaan onkin 
tärkeä panostaa koko rakennuksen elinkaaren ajan.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa uudiskohteen koko rakennusprosessin 
aikaiset työvaiheet ja niiden kosteudenhallintaan liittyvät asiat. Näistä koostettiin 
rakentamisenaikaisten riskikohtien tarkistuslista, jonka avulla varmistetaan ylei-
simpien kosteusriskien poistaminen. Tarkistuslistan liitteeksi laadittiin riskikohtiin 
liittyvä tietopaketti. Tarkistuslistaa liitteineen voidaan käyttää apuna työmaalla. 
 
Työssä keskityttiin puurakenteisen pientalon (omakoti-, rivi-, luhti- ja paritalo) ra-
kentamisen laadunvalvontaan tyypillisten kosteusriskien osalta. Riskien kartoi-
tus ja niiden poistaminen pohjautuivat Oulun rakennusvalvonnan ja ympäristö-
ministeriön alulle laittamaan yhteishankkeeseen, Kuivaketju10:een. 
 
Riskilista laadittiin Kuivaketju10-mallin, eri lähteistä löydetyn teoriatiedon sekä 
työkokemuksesta saadun tiedon pohjalta. Työn lopputuotteena syntyi koko ra-
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Moisture management in construction has been a lot present in recent years. 
Especially in public facilities has been a lot of moisture problems and it is noti-
ced that they cause a lot of health disadvantages to humans. Therefore, it is im-
portant to apply moisture management throughout the building’s lifespan. 
 
The aim of the thesis was to find out the work stages of a new object during the 
whole building process and the issues related to their moisture management. 
These consist of a checklist for risk points during construction time to ensure 
the removal of the most common moisture risks. An information packet was at-
tached to the checklist regarding the risk points. A checklist with appendices 
can be used on site.   
 
The thesis focused on the quality control of the construction of a timber-framed 
small house (balcony access block, detached, semi-detached and row houses) 
for typical moisture risks. Risk mapping and their removal is based on a joint 
project by the Oulu Building Control and the ministry of the Enviroment, Kuiva-
ketju10. 
 
The risk list was drawn up on the basis of the Kuivaketju10 operating model, 
various sources of the internet and printed guides, as well as the work experi-
ence. The end of product of the work resulted in a comprehensive tool for the 
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1 JOHDANTO 
Kosteudenhallinta rakentamisessa on viime vuosina noussut todella tärkeään 
rooliin. Etenkin Suomen eri vuodenaikoihin liittyvät kosteusriskit on otettava huo-
mioon kaikissa rakentamisvaiheissa. Rakentamisen laatuun kiinnitetään entistä 
enemmän huomiota, ja kaikki kosteusriskit tiedostetaan ja pyritään minimoimaan.  
Oulun rakennusvalvonta ja ympäristöministeriö ovat luoneet yhteistyössä muun 
rakennusvalvonnan, rakennusalan tilaajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden 
sekä rakennusalan etujärjestöjen kanssa Kuivaketju10-toimintamallin, jonka 
avulla rakennustyömaan kosteudenhallintaa valvotaan ja riskejä kartoitetaan. 
Malli perustuu kymmeneen yleisimpään kosteusriskiin. Nämä riskit ehkäisemällä 
vältetään yli 80 % kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista.  
Työssä kartoitetaan rakennustyömaan aikaiset kosteuteen liittyvät riskit ja pyri-
tään etsimään niihin ratkaisut, joiden avulla mahdolliset kosteusvauriot voidaan 
välttää. Työssä esitellään myös Kuivaketju10-malli, jonka pohjalta työn loppu-
tuote, työmaan riskilista, muodostetaan.  
Opinnäytetyön tilaaja on nuori kehittyvä rakennusliike Invera Oy. Yritys rakentaa 
rivi-, luhti- ja paritaloasuntoja Oulun talousalueelle. Yritys haluaa panostaa laa-
dukkaaseen ja terveelliseen rakentamiseen ja varmistaa rakennusten toimivuu-
den ja terveellisyyden rakennuksen koko käyttöiän ajan. Tältä pohjalta on synty-
nyt tarve laatia yrityksen käyttöön laadunvalvontaan rakennuksen suunnittelua ja 
rakentamista ohjaava kosteudenhallintatyökalu. 
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2 KOSTEUDENHALLINTA TYÖMAALLA 
Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteena on estää kosteusvaurioiden syntymi-
nen rakenteisiin. Rakennuksen kosteusvauriot johtuvat joko suunnittelussa, ra-
kentamisvaiheessa tai käytössä tulleesta virheestä. Rakennuttaja ja ammattitai-
toinen urakoitsija voivat ehkäistä näistä kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa panosta-
malla hyvään kosteustekniseen suunnitteluun ja rakentamiseen. Rakentamiselle 
täytyy varata tarpeeksi aikaa, jotta vältytään kiireestä johtuvilta virheiltä ja var-
mistetaan, että esimerkiksi betonivaluilla on riittävästi aikaa kuivua. (1, s. 3.) 
Rakentamiseen on suotavaa omaksua ns. ”kuivaketjuperiaate”, jota voidaan ver-
rata elintarvikkeiden kylmäketjuperiaatteeseen. Rakennuksen kuivaketjusta huo-
lehtiminen tarkoittaa käytännössä mm. sitä, että hankkeeseen on sidottu osaavat 
suunnittelijat, rakentajat ja valvojat sekä hankkeen eri vaiheisiin on varattu riittä-
västi resursseja ja aikaa toimenpiteille. Asiantuntijat voivat hoitaa tehtävänsä laa-
dukkaasti. Kun suunnittelu ja rakentaminen ovat määräysten vähimmäistasoa ja 
toteutus on totuttua rakennustapaa, voidaan saada toimiva lopputulos, mutta 
epäonnistumisen riskit ovat erittäin suuret. (2, s. 6.) 
Lukuun 2 on koottu tietoa kosteuteen liittyvistä seikoista rakentamisessa. Niitä 
ovat kosteudenlähteet, rakentamisvaiheet sekä erilaiset rakenteet ja rakennuk-
sen osat. Luvuissa 2.1-2.8 käydään läpi nykyajan rakentamistapoja ja niihin liitty-
viä riskejä. Lisäksi kerrotaan ilmanvaihdon merkityksestä rakennuksen kosteus-
tekniseen toimivuuteen sekä työmaan materiaalisuojauksista. 
2.1 Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus 
Rakennuksen ulkopuolelta tulevaa kosteutta ovat sade- ja sulamisvedet, jotka 
valuvat pintavetenä rakennuksen perustuksiin. (3, linkit→ Terveelliset tilat→ Kos-
teusvauriot→ Kosteusvaurioituminen→ Perustus ja alapohja.) 
Rakennuksen korkeusasemaan, pihan yleistason valintaan ja korjausmahdolli-
suuksiin vaikuttavat monet ympäristöasiat, kuten 
• tontilla vallitsevat pohjasuhteet 
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• tontin muoto ja korkeussuhteet 
• salaojituksen purku- tai liitostasot 
• sade- ja jätevesiviemärien purku- ja liitostasot 
• ympäröivien tonttien ja rakennusten tasot sekä sijainti 
• rakennuksessa ja piha-alueella tapahtuvat toiminnot 
• liikenneväylien sijainti sekä niiden korkeusasemat ja kaltevuudet. (3, lin-
kit→ Terveelliset tilat→ Kunnossapito ja korjaaminen→ Kuivatusjärjestel-
mät→ Pihantasaus ja sadevedet.) 
 
Rakennuksen korkeusasema ja pihan yleistaso tulee valita siten, että sadevedet 
saadaan ohjattua pois rakennuksen viereltä kallistusten ja sadevesiviemärien 
avulla. On myös huolehdittava, että rakennukseen on toteutettavissa riittävän 
korkea sokkeli, jolloin pinta- ja roiskevedet eivät kastele seinärakenteita. Perus-
edellytys toimivalle pintavesisuunnitelmalle on rakennuksen korkeusaseman va-
linta ympäristöön nähden riittävän korkealle vaikeuttamatta kuitenkaan pintave-
sien hallintaa viereisten rakennusten kohdalla. (3, linkit→ Terveelliset tilat→ Kun-
nossapito ja korjaaminen→ Kuivatusjärjestelmät→ Pihantasaus ja sadevedet.) 
2.1.1 Maanpinnan kallistukset 
Jotta sade- ja sulamisvedet eivät valuisi rakennuksen perustuksiin, on ne johdet-
tava pois rakennuksen vierestä. Maanpinta muotoillaan vähintään 1:20 kaltevaksi 
3 metrin etäisyydelle rakennuksesta poispäin kuvan 1 mukaisesti. Rakennuksen 
läheisyydessä vesi poistetaan sadevesiviemäreillä, ojittamalla tai muulla sopi-
valla tavalla. (3, linkit→ Terveelliset tilat→ Kunnossapito ja korjaaminen→ Kuiva-
tusjärjestelmät→ Pihantasaus ja sadevedet.) 
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KUVA 1. Maanpinnan muotoilu rakennuksen ympärillä (3, linkit→ Terveelliset 




Perustuksen viereen asennettavalla salaojituksella johdetaan maassa rakennuk-
sen lähellä liikkuva vesi hallitusti pois siten, että estetään kosteuden haitallinen 
pääsy rakenteisiin ja tiloihin. Salaojituksen yhteyteen tulee rakentaa kapillaari-
katko, jolla estetään veden nousu rakenteisiin. (3, linkit→ Terveelliset tilat→ Kun-
nossapito ja korjaaminen→ Kuivatusjärjestelmät→ Salaojat.) 
Salaojat sijoitetaan pääsääntöisesti rakennuksen ulkopuolelle kuvan 2 mukai-
sesti. Salaojat sijoitetaan aina perusmuurianturan alimman tason alapuolelle ja 
anturan alle tehdään kapillaarisen nousun katkaiseva salaojituskerros, jota pitkin 
maassa liikkuva vesi johdetaan salaojiin. Perusmaan pinnat kallistetaan siten, 
että perusvedet kulkeutuvat painovoimaisesti kapillaarikatkokerroksessa sala-
ojiin. (3, linkit→ Terveelliset tilat→ Kunnossapito ja korjaaminen→ Kuivatusjär-
jestelmät→ Salaojat.) 
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KUVA 2. Salaojitusjärjestelmä (4, linkit→ Perustus→ Salaoja- ja sadevesiput-
ket) 
Salaojista vedet valuvat perusvesikaivoihin. Perusvesikaivoissa on padotusvent-
tiili, joka estää veden valumisen takaisin rakennusta kohti esimerkiksi tulvan val-
litessa. Jos salaojat sijaitsevat alempana kuin kunnalliset sadevesiviemärit, jou-
dutaan perusvedet pumppaamaan. Salaojat huolletaan kaivojen, tarkastuskaivo-
jen sekä tarkastusputkien kautta. (3, linkit→ Terveelliset tilat→ Kunnossapito ja 
korjaaminen→ Kuivatusjärjestelmät→ Salaojat.) 
 
2.1.3 Poikkeustilanteet 
Poikkeustilanteita varten tulee olla suunnitelma pinta- ja sadevesien pois johta-
miseksi katoilta ja pihan vettä läpäisemättömiltä pinnoilta. Jos esimerkiksi sade-
vesiviemärit tukkeutuvat, tulee vedet johtaa kallistusten avulla pintoja pitkin riittä-
vän kauaksi rakennuksesta. (5, s. 2.) 
2.2 Ulkoseinän vesivuodot 
Yleensä kosteusvauriot ulkoseinissä johtuu ulkoapäin seinään tunkeutuneesta 
vedestä. Vesi voi päästä seiniin joko pintavaluntana, katon vuotokohdista tai viis-
tosateena seinän verhouksen vuotokohdista ja ikkunoiden ja seinien liitoskoh-
dista. Räystäättömässä rakennuksessa viistosade pääsee helpommin kastele-
maan seinää. (3, linkit→ Terveelliset-tilat→ Kunnossapito ja korjaaminen→ Ulko-
seinät→ Rankarakenteiset ulkoseinät.) 
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Seuraavassa on esitelty yleisimmät ulkoseinien kosteusriskien aiheuttajat: 
• tuuletusraon puuttuminen seinärakenteesta 
• tuuletusaukkojen puuttuminen ilmaraon ala- tai yläosasta (heikentää tuule-
tusta ja hidastaa rakenteeseen joutuneen kosteuden poistumista) 
• liian matala sokkeli 
• liian lyhyt räystäs ja räystäsvuodot 
• ilmavuodot rakenteen läpi ulkoa sisälle 
• seinän ulkoverhouksen vuotaminen viistosateesta tai räystäältä valuvasta 
vedestä 
o vuoto julkisivun liitoskohdista 
o vuotavat ikkunapellit 
o tuulensuojamateriaali ei estä veden tunkeutumista seinän sisäosiin 
o vuodot välipohjien liittymistä. (3, linkit→ Terveelliset-tilat→ Kunnossa-
pito ja korjaaminen→ Ulkoseinät→ Rankarakenteiset ulkoseinät.) 
 
2.3 Vesikate 
2.3.1 Tuulettuva yläpohja 
Tuulettuva yläpohja voi olla joko puuristikkorakenteinen tai kantavan betoniraken-
teen (paikalla valettu laatta, ontelolaatta) päälle rakennettu puinen vesikattora-
kenne. (6, linkit→ rakenteet→ yläpohjat ja vesikatto→ tuulettuva yläpohja.) 
Seuraavassa on esitelty tuulettuvan yläpohjan riskit lyhyesti: 
1. kosteuden tiivistyminen vesikatteen alapintaan 
2. vääränlainen tuuletus (suositeltu ilmanvaihtokerroin on 0,5-1,0 1/h) 
3. betonilaatan ja puurakenteisen katon alajuoksun välisen kapillaarikatkon 
puuttuminen 
4. epätiiviit vesikatteen liitokset, läpiviennit ja saumat 
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5. rakennusaikana huonon suojauksen takia rakenteeseen päässyt vesi 
6. räystään kautta rakenteeseen pääsevä vesi ja lumi. (6, linkit→ raken-
teet→ yläpohjat ja vesikatto→ tuulettuva yläpohja.) 
Jos käytetään aluskatteita tai -kermejä, tulee niiden olla vedenpitäviä sekä kestää 
rakenteen muodonmuutokset repeytymättä. Läpiviennit, kaivot ja muut yksityis-
kohdat tulee sijoittaa vähintään 500 mm:n päähän toisistaan, katolle nousevista 
rakenteista sekä räystäistä. (6, linkit→ rakenteet→ yläpohjat ja vesikatto→ tuu-
lettuva yläpohja.) 
 
2.3.2 Loivat katot 
Loivia kattoja ovat katot, joiden kaltevuus on 1:10 tai vähemmän. Loivempia kat-
toja kuin 1:80 ei tulisi suunnitella. Kallistukset tulisi suunnitella jo kantaviin raken-
teisiin. Loivien kattojen vesikatteet ja niihin liittyvien yksityiskohtien tulee kestää 
vedenpainetta. (7, s. 7.) 
Loivissa katoissa tulee ottaa huomioon rakentamisen ja käytön aikana tulevat 
erilaiset rasitukset, esimerkiksi lumikuormat. Vesikatteiden tulee olla jatkuvia ja 
niiden tulee kestää vedenpainetta. Materiaaleina käytetään yleensä erilaisia ker-
mejä. Katevalinta vaikuttaa suoraan katon käyttöikään. Oikeilla katevalinnoilla 
saavutetaan hyvinkin 50 vuoden käyttöikä. (7, s. 27.) 
Bitumikermit tulee asentaa siten, että niistä muodostuu yhtenäinen ja tiivis vede-
neristys. On tärkeää katon kosteusteknisen toimivuuden kannalta, että kermit 
ovat tiiviisti asennettuna eri liittymiin ja rakenteisiin sekä läpivienteihin tarkoituk-
seen suunniteltuja asennustarvikkeita käyttäen. Kermien kiinnitykseen voidaan 
käyttää joko bitumia, hitsausta, mekaanisia kiinnikkeitä tai näiden yhdistelmää. 
(7, s. 31.) 
2.3.3 Jyrkät katot 
Jyrkän ja loivan katon rajaa ei ole määritelty tarkasti. Jyrkkinä kattoina voidaan 
pitää 1:20 ja sitä jyrkempiä kattoja, mutta loivat katot ovat määritelty kuitenkin 
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alueelle 1:10-1:80. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota katon vesitiiveyteen kal-
tevuusalueella 1:10-1:20 jos käytetään jyrkkien kattojen katemateriaaleja. (7, s. 
61.) 
Jyrkillä katoilla käytetään pääasiassa epäjatkuvia katteita. Niitä ovat katteet, joi-
den saumat eivät kestä suurta vedenpainetta. Epäjatkuvia katteita voidaan käyt-
tää vain katoilla, joissa on ulkopuolinen vedenpoisto. Epäjatkuvia katteita ovat 
esimerkiksi pelti-, tiili- sekä muut erityyppiset aaltolevykatteet. Bitumikatteista kol-
miorima- ja kattolaattakate ovat epäjatkuvia katteita. Epäjatkuvien katteiden alla 
käytetään yleensä erillistä aluskatetta tai -kermiä. Näillä varmistetaan katteen ve-
sitiiveys ja estetään kondenssihaitat. (7, s. 62.) 
2.4 Ilmansulku 
Rakennuksen vaipan tiiveydellä on tärkeä merkitys rakenteiden kosteudensiir-
toon ja ilmanvaihtoon. Rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden kannalta on 
tärkeää, että ilma kulkee rakenteessa oikeaan suuntaan, eli ulkoa sisäänpäin. 
Etenkin talvella on vaara, että kostea sisäilma virtaa seinän vuotokohdista sisältä 
ulospäin ja tiivistyy kastepistelämpötilan saavutettuaan vedeksi. Tällöin vesi jää 
rakenteeseen ja aiheuttaa kosteusvaurion. Tämä voidaan estää tiiviillä höyryn-
sululla ja oikein säädetyllä ilmanvaihdolla. Kun höyrynsulku on tiivis, ilman vir-
tausta voidaan helpommin hallinnoida, kun kaikki ilma kulkee ilmanvaihtojärjes-
telmän kautta. (3, linkit→ perustietoa sisäilmasta→ ilmanvaihdon perusteet.) 
Yleisin ilman- ja höyrynsulku on 0,2 mm:n paksuinen höyrynsulkumuovi. Höyryn-
sulun eheyttä tulee seurata tarkasti, ettei se reikiinny esimerkiksi sähköasennuk-
sien aikana. Höyrynsulun jatkokset ja liitokset tulee tehdä 150 mm:n limityksellä 
ja puristavalla liitoksella. Läpivientien tiivistykset tulee tehdä huolella. Läpivien-
tien tiivistykseen on olemassa solumuovista valmistettuja kauluksia ja lisäksi 
tiiveys varmistetaan polyuretaanivaahdolla. (6, linkit→ rakenteet→ rakenteet→ 
ulkoseinät→ puu- ja teräsrankaseinät.) 
Kosteusteknisesti paras ja turvallisin ratkaisu on jättää lämmöneristys pois höy-
rynsulun sisäpuolelta. Mikäli höyrynsulun sisäpuolelle tulee kuitenkin lisäeristys, 
tulee huomioida mahdollinen kosteuden tiivistyminen höyrynsulkumuovin sisä-
pintaan. (6, linkit→ rakenteet→ ulkoseinät→ puu- ja teräsrankaseinät.) 
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Energiatehokkuus on noussut suomalaisessa rakentamisessa tärkeään 
asemaan 2000-luvulla. Rakennuksen vaipan tiiveyttä tarkkaillaan 
tiiveysmittauksilla ja energiatehokkuutta pyritään parantamaan. 
Tiiveysmittaukseen tulee ottaa mukaan vähintään 75 % rakennuksen 
bruttoalasta. Asuinkerrostaloissa ja rivitaloissa mittaus tehdään vähintään 20 
%:ssa huoneistoista. Jokaisesta rakennuksesta tulee kuitenkin mitata vähintään 
yksi asunto. (8, s. 1.) 
Passiivitaloissa vaadittu ilmanvuotoluvun arvo n50 < 0,6 1/h saavutetaan vain erit-
täin huolellisella työllä. Arvoa n50 = 1 1/h voidaan pitää hyvänä (ilma vaihtuu ti-
lassa kerran tunnissa 50 Pa:n paine-eron vallitessa). (9, s. 109.) 
2.5 Rakennuksen ilmanvaihto 
Ilmanvaihto perustuu paine-eroihin ilmamassojen välillä. Ilma virtaa korkeam-
masta paineesta matalampaan. Rakennuksessa voi olla joko koneellinen tai pai-
novoimainen ilmanvaihto. Koneellisessa ilmanvaihdossa paine-ero saadaan ai-
kaan puhaltimilla. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ilma vaihtuu lämpötilan ja 
tuulen vaikutuksesta. (3, linkit→ perustietoa sisäilmasta→ ilmanvaihdon perus-
teet.)  
Nykyään uudisrakennuksissa ilmanvaihto toteutetaan lähes poikkeuksetta ko-
neellisesti. Ilmanvaihdon säätäminen oikeaksi on tärkeää rakennuksen kosteus-
teknisen toimivuuden kannalta. Rakennuksen sisäilma paineistetaan alipai-
neiseksi, jotta kosteampi sisäilma ei virtaa vaipan läpi ulospäin. Jos rakennuk-
sessa kuitenkin on koneellisen ilmanvaihdon säätöjen takia ylipaine, sisäilma vir-
taa vaipan vuotokohdista ulospäin ja ilma jäähtyy. Ilman jäähtyessä siinä oleva 
kosteus tiivistyy rakenteen sisälle vedeksi ja aiheuttaa kosteusvaurioita. (10, s. 
367-369.) 
Rakennuksen ilmankosteutta on säädeltävä siten, että se ei ole pitkiä aikoja hai-
tallisen korkea. Liiallinen kosteus ilmassa voi tiivistyä rakenteisiin, viileämmille 
pinnoille tai ilmanvaihtojärjestelmään aiheuttaen kosteusvaurion ja terveydellistä 
haittaa pieneliöiden kasvun ja mikrobien muodossa. (11, s. 7-8.) 
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Kosteutta syntyy monista toiminnoista rakennusten sisälle. Ihmisten hengitys, 
ruuanlaitto, peseytyminen ja pyykinkuivaus tuottavat kaikki paljon kosteutta si-
säilmaan. Ilmankosteus saattaa nousta hetkittäin liian korkeaksi esimerkiksi juuri 
pyykinkuivauksen tai saunomisen takia. Ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas 
poistamaan liiallisen kosteuden sisäilmasta, ennen kuin se aiheuttaa vahinkoa. 
(3, linkit→ perustietoa sisäilmasta→ homevaurioiden ehkäisy ja tunnistaminen.) 
Vesihöyryn tiivistyminen peili- ja lasipinnoille saunomisen yhteydessä on hyvä 
esimerkki liian suuresta ilmankosteudesta. Ilmassa on enemmän kosteutta kuin 
mitä se voi ko. lämpötilassa sitoa, jolloin kosteus tiivistyy kylmemmille pinnoille. 
(3, linkit→ perustietoa sisäilmasta→ homevaurioiden ehkäisy ja tunnistaminen.) 
2.6  Putkistojen vesivuodot 
Putkistojen vesivuodot ovat haastava ongelma, koska putket ovat yleensä pii-
lossa rakenteissa, eikä vuotoja välttämättä huomata välittömästi. Vesivuoto saat-
taa ehtiä aiheuttaa suuren vahingon ennen kuin rikkoutunut putki tai liitos paikan-
netaan. Putkistot ja vettä käyttävät laitteet tuleekin sijoittaa sellaisiin paikkoihin, 
että vuodot havaitaan nopeasti. (9, s. 69.) 
Vuodon havaitsemista helpottaa, jos virtausputki on asennettu suojaputkeen. 
Suojaputki kulkee yhtenäisenä vesipisteeltä jakotukille. Jos tällä välillä putki rik-
koutuu, vesi purkautuu suojaputkea pitkin näkyville. Piiloasennuksessa voidaan 
käyttää jakotukkikaappia, johon tulevat kaikki rakennuksen suojaputket. Tällöin 
kaikki mahdolliset vesivuodot voidaan havaita helposti yhdestä paikasta. Jako-
tukkikaappi sijoitetaan sopivaan paikkaan. Vesipisteillä olevat hanakulmat tulee 
tiivistää huolellisesti seinää vasten, jolloin vesi ei pääse purkautumaan rakentei-
siin. (12, s. 3.) 
Putkiston asentamisen jälkeen tulee suorittaa verkoston tiiveys- ja painekoe. 
Paine voidaan aikaansaada joko vedellä tai ilmalla. Jos on vaara, että vesi jäätyy, 
suoritetaan painekoe ilmalla. (13, s. 1.) 
  17 
2.7 Märkätilat 
Märkätilat tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että vesi ei pääse tunkeutumaan 
ympäröiviin rakenteisiin. Vedenpoiston tulee toimia moitteetta. Märkätiloissa 
(sauna, kylpyhuone) tulee käyttää vedeneristystä seinissä ja lattioissa. Vede-
neristys tulee olla tiiviisti asennettu saumoissa, läpivienneissä ja liittymäkohdissa. 
(6, linkit→ rakenteet→ erityistilat→ märkätilat.) 
2.7.1 Seinärakenteet 
Vedeneristys saattaa repeytyä, jos seinärakenne pääsee liikkumaan. Seinära-
kenteet tulee toteuttaa siten, ettei mahdolliset lämpötilan ja ilmankosteuden muu-
tokset vaurioita seinän vedeneristystä ja pinnoitusmateriaalia. Materiaaleja vali-
tessa tulee huomioida mahdolliset muodonmuutokset. (6, linkit→ rakenteet→ eri-
tyistilat→ märkätilat.) 
Levyrakenteista seinää voidaan jäykistää tihentämällä rankajakoa tai vaakasuun-
taisella laudoituksella rankaväleissä. Levyillä voidaan myös lisätä jäykkyyttä. Sei-
nään voidaan laittaa kaksinkertainen levytys tai käyttää jäykempää levytyyppiä. 
Kaksinkertainen levytys ei aina kannata, koska se on hitaampi kuivumaan. (6, 
linkit→ rakenteet→ erityistilat→ märkätilat.)  
2.7.2 Lattiat 
märkätilan lattian tulee viettää kaivoon päin vähintään 1:100 ja suihkun alueella 
1:50 0,5 m:n säteellä kaivosta. Märkätilan oviaukon kynnyksen tulee estää veden 
valuminen muihin tiloihin. Määrätty lattian kaltevuus ei ole pakollinen wc-istuimen 
ja pyykinpesukoneen kohdalla. (6, linkit→ rakenteet→ erityistilat→ märkätilat.) 
Maanvaraisen betonilaatan valussa tulee ottaa huomioon laatan nurkkien käyris-
tyminen kuivumisen johdosta. Käyristyvät reunat voivat aiheuttaa vedeneristyk-
sen rikkoutumisen. (6, linkit→ rakenteet→ erityistilat→ märkätilat.) 
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2.7.3 Katto 
Märkätilan Katto on yleensä alas laskettu katto. Kattojen välitilaan voidaan piilot-
taa ilmanvaihto- ja vesiputkistoa. Erityisesti kylmävesiputket tulee eristää dif-
fuusiotiiviillä eristeellä, jotta kosteus ei tiivisty putkiston kylmille pinnoille. Välitilan 
tulee päästä tuulettumaan kuivaan huonetilaan. Märkätilan katon tulee kestää 
roiskevettä ja hetkittäistä kosteuden tiivistymistä. (6, linkit→ rakenteet→ erityisti-
lat→ märkätilat.) 
2.7.4 Vedeneristys 
Mikäli seinän pinnoitemateriaali ei sovellu vedeneristeeksi, tulee sen alle tehdä 
erillinen, tarkoitukseen sopiva vedeneristys. Märkätilojen pinnoissa tulee käyttää 
kosteudenkestäviä materiaaleja. Vedeneristys tulee tehdä huolella etenkin sei-
nän ja lattian liitoksissa ja läpivientien ympärillä. Näihin voidaan käyttää erillistä 
saumanauhaa. (14; 6, linkit→ rakenteet→ erityistilat→ märkätilat.) 
Kaikissa vedeneristettävissä pinnoissa kannattaa käyttää saman järjestelmän ve-
deneristettä. Mikäli käytössä on erilaisia vedeneristeitä, on niiden yhteensopivuu-
desta otettava selvää. (6, linkit→ rakenteet→ erityistilat→ märkätilat.) 
Ennen vedeneristyksen laittoa tulee varmistua alustan riittävästä kuivuudesta, ta-
saisuudesta, puhtaudesta ja lujuudesta. Kallistukset tulee myös tarkistaa sekä 
läpivientien oikeanlainen asennus ja sijainti. Mahdollinen levyalustan jäykkyys 
kannattaa myös tarkistaa. (6, linkit→ rakenteet→ erityistilat→ märkätilat.) 
Lattian vedeneristys nostetaan ympäröiville seinille vähintään 100 mm ja seinien 
vedeneristys limitetään sen päälle vähintään 30 mm. Seinän vedeneristys tulee 
olla lattian vedeneristyksen päällä, jotta seinältä valuva vesi ei pääse tunkeutu-
maan lattian vedeneristyksen alle. (6, linkit→ rakenteet→ erityistilat→ märkätilat.) 
Vedeneristeen riittävä paksuus tarkistetaan ottamalla kolmionmallinen näytepala 
seinä- ja lattiapinnasta. Näytepaloja ei tule ottaa lattiakaivojen tai läpivientien lä-
heisyydestä. Näytepala on sivumitaltaan 30 mm ja siitä mitataan ohuimmat koh-
dat luupilla. (15.) 
  19 
Saunan paneeliseinien taakse ei tarvitse erillistä vedeneristettä. Paneelin ja sei-
nässä olevan alumiinipaperin väliin jää tuuletusväli ja se on kosteusteknisesti toi-
miva ratkaisu. (6, linkit→ rakenteet→ erityistilat→ märkätilat.) 
2.7.5 Läpiviennit ja lattiakaivot 
Märkätilojen kosteuden kannalta kriittisimmissä paikoissa tulee välttää läpivien-
tien tekoa. Lattiaan tulee tehdä vain viemäröinnin kannalta välttämättömimmät 
läpiviennit. Seinäpinnan ja läpiviennin väliin tulee jättää minimissään 40 mm:n 
väli, jotta vedeneristys saadaan tehtyä riittävän hyvin. Jos läpivienti kiinnitetään 
ruuveilla, tulee ruuvien reiät täyttää vedeneristeen kanssa yhteensopivalla tiivis-
tysmassalla. Lattiakaivon tulee olla vähintään 500 mm:n päässä valmiista seinä-
pinnoista, jotta vältetään liian suuret lattiakallistukset. Se sijoitetaan märkätilan 
kosteusteknisesti rasitetuimpaan kohtaan. (6, linkit→ rakenteet→ erityistilat→ 
märkätilat.) 
2.8 Kosteat betonirakenteet 
Rakenteen tulee kuivua riittävästi ennen sen pinnoittamista. Jos rakenne ei ole 
kuivunut tarpeeksi ja se pinnoitetaan liian tiiviillä pinnoitteella, kosteus voi tiivistyä 
lattian ja pinnoitteen väliin aiheuttaen kosteusvaurion. Rakenteen riittävä kuivu-
minen on tarkistettava mittausten avulla. (6, linkit→ rakenteet→ alapohjat→ 
maanvastaiset alapohjat.) 
Päällystemateriaaleille on yleensä annettu kriittiset arvot, kuinka kuiva alustan 
tulee olla ennen pinnoittamista. Kosteudenhallintasuunnitelmaan tulee laatia kui-
vumisaika-arviot sellaisille rakenteille, jotka päällystetään kosteusherkällä mate-
riaalilla. (9, s. 99-100.) 
Rakenteen kuivumista seurataan mittauksin. Suhteellista kosteutta mitataan joko 
anturilla rakenteeseen poratusta reiästä tai rakenteesta otetuista näytepaloista. 
Lähtökosteus ja riittävään kuivumiseen tarvittava aika saadaan selville ensimmäi-
sellä kosteusmittauksella heti, kun rakennuksen vaippa on saatu umpeen ja kui-
vattaminen on aloitettu. Rakenteen kuivumista seurataan 2-4 viikon välein mit-
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tauksin. Mittauksista voidaan tehdä päätelmiä kuivumisolosuhteiden muutok-
sista. Laajin ja tärkein mittaus tehdään ennen rakenteisen pinnoitustyön aloitta-
mista. (16, s. 505.) 
Kosteusmittaukset kannattaa teettää henkilösertifioidulla rakenteiden kosteus-
mittaajalla, jos halutaan saada varmuus mittausten luotettavuudesta. Mittaustu-
losten perusteella tehdään tärkeitä päätöksiä etenkin taloudellisesta näkökul-
masta. Tämän takia mittaajan tulee olla erittäin pätevöitynyt ja hänellä tulee olla 
hyvät tiedot mittalaitteistaan sekä itse mittaamisesta. Hänen tulee osata myös 
tulkita ja tehdä johtopäätöksiä mittaustuloksista. (16, s. 505.) 
2.9 Suojaus työmaalla 
Rakennuttaja päättää suojauksen tason työmaalla jo hankesuunnitteluvaiheessa. 
Hän päättää rakennuksen valmiiden ja keskeneräisten rakenteiden sekä raken-
nusmateriaalien sääsuojauksesta ja varastoinnista. (17, s. 157.) 
Rakentamiseen liittyviä riskejä voidaan vähentää hyvällä työmaan olosuhteiden 
hallinnalla.  Olosuhteet tulee huomioida, mikäli halutaan toteuttaa terveellinen ja 
turvallinen rakennustuote. Tärkeä asia kosteudenhallinnassa ja riskien vähentä-
misessä työmaalla on huolellisesti toteutettu materiaalien ja rakenteiden suojaa-
minen. (17, s. 157.) 
Suomen vuodenajat vaikuttavat pitkälti suojausmenetelmiin. Kesällä suojaudu-
taan suoralta vesisateelta sekä pintavesiltä, kun taas talvella suojaudutaan kyl-
mältä ja lumisateelta. (17, s. 159.) 
Mahdollisia kosteuden lähteitä ovat  
• vesi- ja lumisateet 
• kostea maa, jossa materiaali on kiinni 
• ilman vesihöyryn tiivistyminen 
• pintavedet 
• työmaalla käytettävä vesi 
• rakennusmateriaalin valmistamiseen käytettävä vesi 
• muissa rakenteissa oleva vesi 
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• vesivuodot. (17, s. 159.) 
Materiaaleja voidaan suojata kosteudelta  
• irrottamalla rakennusmateriaalit maasta aluspuiden avulla 
• varmistamalla alustan lujuus ja veden pois valuminen 
• huolehtimalla, että materiaalin päällä on paikallaan pysyvä suojaus 
• huolehtimalla materiaalin tuulettumisesta. (17, s. 159.) 
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3 KUIVAKETJU 10 
Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vä-
hennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Toimin-
tamallin ovat kehittäneet Ympäristöministeriö ja Oulun rakennusvalvonta yhteis-
työssä rakennusalan eri toimijoiden kanssa. Kehitystyössä on ollut mukana tilaa-
jia, suunnittelijoita ja urakoitsijoita sekä muita rakennusvalvojia ja alan etujärjes-
töjä. (18.) 
Toimintamallissa keskitytään kymmenen merkittävimmän kosteusriskin torjun-
taan ja hallintaan, sillä näiden riskien poistaminen vähentää 80 % kosteusvauri-
oiden seurannaiskustannuksista. (18.) 
3.1 Kuivaketju10:n käyttöönotto 
Kuivaketju10:n käyttäminen on tilaajan päätös. Tilaajan tulee kiinnittää hankkee-
seen kosteuskoordinaattori, joka valvoo toimintamallin toteutumista koko raken-
nusprosessin ajan. Toimintamallin käytöstä tulee sopia hankkeen kaikkien osa-
puolien kanssa jo tarjouspyyntövaiheessa. Kuivaketju10:n käyttö tulee kirjata pa-
kollisena vaatimuksena myös lopullisiin suunnittelu- ja urakkasopimuksiin. (19, 
linkit→ toimintaohjeet→ tilaaminen.) 
Rakennusvalvonta vaatii jo lupavaiheessa hankkeeseen ryhtyvältä selvitystä kos-
teudenhallinnasta. Jos tilaaja aikoo noudattaa Kuivaketju10-toimintamallia, ei sel-
vitykseen tarvitse muuta kuin ilmoitus sitoutumisesta toimintamalliin ja nimetä 
kosteuskoordinaattori. (20.) 
Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu antaa hankkeen suunnitteluun, työmaavaihee-
seen ja rakennuksen käyttöönottoon realistinen aikataulu. Kokonaisaikataulun 
riittävyys täytyy arvioida koordinaattorin kanssa ensimmäisen kerran jo tilaamis-
vaiheessa. Myöhemmässä vaiheessa aikataulun realistisuus täytyy arvioida uu-
delleen yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Aikataulun riittävyyttä 
pitää arvioida suhteessa esimerkiksi toteutuksen ajankohtaan, rakennuspaik-
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kaan, arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisuihin sekä materiaalivalintoihin. Epärealisti-
nen aikataulu vaikeuttaa merkittävästi toimintamallin onnistumista. (19, linkit→ 
toimintaohjeet→ tilaaminen.) 
3.2 Suunnittelu ja työmaatoteutus 
Toimintamallin ytimessä ovat Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje. Kuiva-
ketju10-toimintamalli koostuu kymmenestä yleisimmästä kosteusriskistä suoma-
laisessa rakentamisessa. Kuivaketju10-riskilistaan on kirjattu nämä riskit sekä toi-
menpiteet, joilla nämä riskit voidaan välttää. (19, linkit→ toimintaohjeet→ suun-
nittelu.) 
Todentamisohje koostuu suunnittelijan sekä urakoitsijan tarkistuslistoista. Siinä 
esitetään mitä tulee ottaa huomioon sekä suunnittelussa, että työmaalla, jotta 
keskeisimmät riskit saadaan torjuttua. Suunnitteluvaiheessa Kuivaketju10-toi-
mintamalli koskee arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelijoita. 
Heistä jokainen toteuttaa toimintamallia samalla tavalla. (19, linkit→ toimintaoh-
jeet→ suunnittelu.) 
Riskilistalta ja todentamisohjeesta voidaan poistaa kohtia, jotka eivät ole raken-
nettavassa kohteessa lainkaan. Kun suunnittelijat ovat muodostaneet kohtee-
seen sopivan todentamisohjeen, se hyväksytään yhdessä kosteuskoordinaatto-
rin kanssa. Pääurakoitsija tulee perehdyttää suunnitelmiin, koska hänellä on työ-
maalla päävastuu Kuivaketju10:n noudattamisesta. (19, linkit→ toimintaohjeet→ 
suunnittelu.) 
Urakoitsijan tehtävä on todentaa ja dokumentoida riskejä sisältävien työvaiheiden 
onnistunut toteutuminen. Vastuu todentamisesta tulee antaa yhdelle henkilölle. 
(19, linkit→ toimintaohjeet→ työmaatoteutus.) 
3.3 Rakennuksen käyttöönotto 
Käyttöönottoon liittyvien vaiheiden onnistunut toteutus todennetaan urakoitsijan 
tarkistuslistan mukaisesti. Tämän jälkeen säädetään talotekniset laitteet ja var-
mistetaan säätöjen onnistuminen mittauksin. Rakennuksen käyttäjät ja ylläpitäjät 
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perehdytetään rakennuksen käyttöön ja esitetään kohdat, jotka vaativat säännöl-
listä huoltoa ja tarkkailua. Lopuksi arvioidaan, kuinka hyvin toimintamallin toteu-
tuksessa on onnistuttu. Arviointi perustuu kosteuskoordinaattorin seurantaan ja 
urakoitsijan dokumentteihin eri rakennusvaiheista. Onnistuneelle hankkeelle voi-
daan hakea Kuivaketju10-statusta. (19, linkit→ toimintaohjeet→ käyttöönotto.) 
Hankkeen vaiheista muodostetaan loppuraportti, jossa käydään läpi hankkeen 
ongelmakohdat sekä poikkeamat suunnitelmien ja toteutuksen välillä. Jos jotakin 
poikkeamaa ei ole korjattu, tulee se pystyä perustelemaan ja osoittamaan sen 
merkityksettömyys. Raportin hyväksyvät tilaaja, kosteuskoordinaattori, suunnitte-
lijat ja urakoitsija. (19, linkit→ toimintaohjeet→ käyttöönotto.) 
3.4 Käyttö ja ylläpito 
Toimintamalli asettaa vaatimukset myös rakennuksen ylläpidolle. Rakennuksen 
huoltokirjaan laaditaan kosteuskoordinaattorin, suunnittelijoiden ja rakennuttajan 
toimesta Kuivaketju10-osio. Siinä on lueteltu riskikohdat, jotka vaativat huomiota 
ja huoltoa myös rakennuksen käytön aikana. Näihin kohtiin tulee tehdä säännöl-
liset tarkistukset sekä huollot. Nämä toimenpiteet tulee todentaa ja dokumentoida 
samalla tavalla kuin rakentamisaikaiset vaiheet. (19, linkit→ toimintaohjeet→ 
käyttö.) 
Käytön aikainen toimintamallin toteutuminen tulee arvioida säännöllisesti, jotta 
Kuivaketju10-status säilyy. Ensimmäinen arviointi tehdään noin kaksi vuotta val-
mistumisen jälkeen ennen takuuajan päättymistä. Siitä eteenpäin tarkistukset 
tehdään viiden vuoden välein. Nämä tarkistukset ovat kuitenkin vapaaehtoisia. 
Mikäli rakennuksella halutaan säilyttää Kuivaketju10-status, kannattaa tarkistuk-
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4 KOSTEUSRISKIEN KARTOITUS 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kosteuteen liittyvät riskit puuelementtira-
kenteisen pientalon suunnittelussa ja rakentamisen aikana sekä löytää keinot ris-
kien torjuntaan. Työn tilaaja, Invera Oy, on rakennusliike, joka on talonrakennuk-
sen osalta erikoistunut pientalojen (rivi-, luhti- ja paritalo) rakentamiseen. Näin 
ollen riskien kartoituksessa keskityttiin ainoastaan puurakenteisten pientalojen 
mahdollisiin riskeihin. Riskejä käytiin läpi siinä järjestyksessä, miten ne tulevat 
vastaan työmaan edetessä. 
Yleisimpiä kosteusriskejä tarkasteltaessa kävi ilmi, että suuri osa riskeistä saa 
alkunsa jo suunnitteluvaiheessa tulleesta virheestä. (21.) Esimerkiksi jokin seinä-
rakenne voi olla suunniteltu niin, että siihen syntyy kylmäsilta tai viistosade pää-
see tunkeutumaan rakenteeseen synnyttäen kosteusvaurion. On tärkeää, että 
kaikkia mahdollisia riskejä lähdetään tarkastelemaan jo suunnitteluvaiheesta asti 
ja pyritään suunnittelemaan rakenteet niin, että ne toimivat kosteusteknisesti oi-
kein. Seuraava vaihe vahinkojen torjumisessa onkin toteuttaa rakentaminen 
suunnitelmien mukaan hyväksi todettua rakentamistapaa noudattaen. Monesti 
kosteusvauriot johtuvatkin huolimattomasti tehdystä työstä. 
Invera Oy vastaa pääsääntöisesti maatöistä työmaillaan. Tästä syystä on tär-
keää, että kaikki pohjatöistä johtuvat riskit on kartoitettu tarkasti ja ne on otettu 
huomioon riskilistassa. Perehdyttäessä pohjatöiden riskeihin huomattiin, että 
suurimmat riskit liittyvät maakerrosten paksuuksiin ja kallistuksiin sekä salaojituk-
sien toimivuuteen. Kun pohjatyöt ovat kunnossa, sade- ja sulamisvedet kulkeu-
tuvat rakennuksista poispäin ja ajautuvat ojiin ja kaivoihin.  
Rakennusten ulkoseinät Invera Oy tilaa yleensä suurelementteinä elementtiteh-
taalta, mikä edesauttaa Kuivaketju10-mallin toteutumista rakentamisessa. Teh-
taalla tehtynä seinät ovat varmasti rakennettu kuivissa olosuhteissa eikä näin ol-
len rakennusvaiheessa ole riskejä kosteuden suhteen. Elementtien oikea-aikai-
nen toimitus työmaalle onkin tärkeää, jotta elementtejä ei tarvitse varastoida työ-
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maalla pitkiä aikoja säiden armoilla. Sääsuojien poiston jälkeen, ennen asen-
nusta, on hyvä tarkistaa elementtien kunto kuljetuksen jäljiltä. Erityisesti höyryn-
sulkumuovi on riskialtis kuljetusvaurioille.  
Elementeistä rakennettaessa on myös huomattu se hyvä puoli, että kun element-
teihin asennetaan ikkunat valmiiksi tehtaalla, saadaan rakennuksen vaippa no-
peammin umpeen ja sisätiloja voidaan alkaa kuivaamaan. 
Seinien pystytyksen jälkeen on tärkeää saada nopeasti seinät sateelta suojaan. 
Pientalokohteessa vesikatto saadaan päivän aikana aluskatteelle, joten työ-
maalle ei tarvita suuria sääsuojia. Katemateriaalin valinnassa tulee ottaa huomi-
oon katon kaltevuus. Suuri riskitekijä vesikatossa on kattoon tehtävät läpiviennit. 
Läpivientien asennuksessa tulee noudattaa tarkoin läpivientikappaleiden valmis-
tajan asennusohjeita ja tiivistykset tulee tehdä huolella. (6, linkit→ rakenteet→ 
yläpohjat ja vesikatto→ tuulettuva yläpohja.) 
Liian tiivis aikataulu tuottaa myös usein ongelmia. Luultavasti suurin kiireestä joh-
tuva riskikohta on betonin kuivuminen. Moni lattian kosteusvaurio johtuu siitä, että 
maanvarainen betonilaatta ei ole kuivunut tarpeeksi kauan ennen sen pinnoitta-
mista. Näin ollen betonista haihtuva vesi jää pinnoitteen alle ja aiheuttaa kosteus-
vaurion. Betonin kuivumisen seuraaminen ja mittaaminen onkin todella tärkeää 
nykyajan rakentamisessa. (9, s. 99.)  
Aikaisemmin vesivahinkoja aiheutui paljon rikkoutuneiden tai huonosti liitettyjen 
vesiputkien takia. Nykyään kaikki käyttövesiputket asennetaan suojaputkeen ja 
vesiputken rikkoutuessa vesi purkautuu suojaputkea pitkin näkyville, jolloin rik-
koutunut putki voidaan helpommin paikantaa eikä vuoto ehdi aiheuttaa suurem-
paa vauriota. (22. s. 45) 
Tärkeä osa rakennusaikaista kosteudenhallintaa on työmaan rakennusmateriaa-
lien oikeanlainen suojaaminen. Mikäli materiaalit pääsevät kastumaan ja niitä 
käytetään rakennuksen valmistukseen, voi materiaalissa oleva kosteus vaurioit-
taa rakenteita. Kaikki työmaalla oleva materiaali tulee suojata sääoloilta oikeaop-
pisesti. Materiaali täytyy olla irti maasta, suojattuna sateelta sekä sen tulee 
päästä tuulettumaan. (17.) 
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Nykyään uusiin taloihin tulee lähes poikkeuksetta koneellinen ilmanvaihto. Ilman-
vaihdon oikeanlainen säätö ja toimivuus ovat tärkeitä rakennuksen kosteustekni-
sen hyvinvoinnin kannalta. Ilmanvaihto tulee olla säädettynä hieman alipai-
neiseksi, jotta ilman virtaussuunta on ulkoa sisälle. Sisäilma saattaa kuitenkin 
paikoitellen olla ylipaineinen, jolloin on tärkeää, että seinärakenteen höyrynsul-
kukerros on tehty tiiviiksi. Jos höyrynsulussa on reikiä, pääsee kostea sisäilma 
virtaamaan ulospäin ja kastepisteen saavutettuaan se tiivistyy vedeksi rakentee-
seen. (3, linkit→ perustietoa sisäilmasta→ ilmanvaihdon perusteet.) 
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5 TARKISTUSLISTAN LAATIMINEN 
Työn tilaaja Invera Oy haluaa panostaa laadukkaaseen ja terveelliseen rakenta-
miseen sekä varmistaa rakennusten toimivuuden ja terveellisyyden rakennuksen 
koko käyttöiän ajan. Tästä syystä on syntynyt tarve laatia yrityksen käyttöön ra-
kennuksen suunnittelua ja rakentamista ohjaava kosteudenhallintatyökalu. Työn 
lopputuotteena syntyi tilaajan käyttöön rakennuksen suunnittelun ja rakentamis-
aikaisten kosteuteen liittyvien riskikohtien tarkistuslista, jonka avulla varmistetaan 
yleisimpien kosteusriskien poistaminen. Tarkistuslistan liitteeksi laadittiin teoria-
peruste tarkistuslistan tueksi. Se on eräänlainen tietopaketti sellaisista rakenta-
misvaiheista ja rakenteista, jotka liittyvät kosteudenhallintaan ja voivat olla epä-
selviä joillekin työmaalla työskenteleville. 
Tarkistuslistan kohdat on koostettu yleisimpien kosteusriskien mukaan sekä opin-
näytetyön tekijän ja tilaajan kokemusten pohjalta. Kohtien koostamiseen vaikut-
tavat tilaajan rakentamistavat. Tarkistuslistan kohdat ovat pääsääntöisesti siinä 
järjestyksessä, missä järjestyksessä ne tulevat työmaalla vastaan. 
Tarkistuslista koostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat maa- ja perustustyöt, ul-
koseinät, vesikate ja sisätyöt. Listaan on kerätty 30 tarkistuskohtaa työmaan eri 
vaiheista. Listassa on esimerkiksi rakennuksen ulkovaipan eri kerrosten tarkis-
tukset vuotojen varalta sekä pesutilojen vedeneristykseen liittyviä tarkistuskohtia. 
Jos tarkistuskohdan perässä on numero, löytyy kohdasta lisätietoa teoriaperus-
teesta, joka on liitteenä tarkistuslistassa. Lisätietoa on esimerkiksi erilaisista ra-
kenteista ja liitoksista sekä vesikatteen asennuksesta. 
Tarkistuslistan tarkoitus on helpottaa jokaisen työmaalla työskentelevän työtä ja 
muistuttaa rakennuksen kannalta kosteusteknisesti tärkeistä asioista kaikissa 
työmaan vaiheissa. Työmaan vastaavalle työnjohtajalle se on apuväline riskikoh-
tien läpikäymiseen ja tarkistamiseen. Työntekijöille se taas on tietolähde kosteu-
teen liittyvissä rakennusvaiheissa.  
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Tulevaisuudessa lista on aika-ajoin tarpeellista tarkistaa ja päivittää. Säännökset, 
määräykset ja ohjeet saattavat ajan saatossa muuttua, jolloin uudet rakentamis-
tavat on hyvä päivittää tähän tarkistuslistaan.  
Tarkistuslista löytyy opinnäytetyön liitteestä 1. Teoriaperustetta ei julkaista. 
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6 YHTEENVETO 
Työn tilaaja on nuori rakennusliike Invera Oy, joka haluaa panostaa laadukkaa-
seen ja terveelliseen rakentamiseen. Yritys rakentaa puurakenteisia pientaloja 
Oulun talousalueelle. Tästä syystä työssä keskityttiin ainoastaan puurakenteisiin 
pientaloihin (omakoti-, rivi-, luhti- ja paritalo).  
Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa uudiskohteen yleisimmät rakennusaikai-
set kosteudenhallintaan liittyvät riskit sekä keinot, joilla nämä riskit torjutaan. Ta-
voitteena oli koostaa rakentamisaikaisten riskien tarkistuslista, jonka avulla var-
mistetaan yleisimpien kosteusriskien poistaminen. 
Työn pohjana käytin Oulun rakennusvalvonnan ja ympäristöministeriön luomaa 
Kuivaketju10-toimintamallia. Aiheesta löytyi paljon materiaalia netistä sekä pai-
netuista oppaista ja rakennustietokannasta. Riskien kartoituksessa käytin hy-
väksi myös omaa sekä tuttujen alan ammattilaisten tietämystä ja työkokemusta. 
Lopputuotteena syntyi rakennuksen rakentamisaikaisten riskikohtien tarkistus-
lista Invera Oy:n käyttöön (liite 1). Liitteeksi tarkistuslistaan laadin tarvittaviin tar-
kistuskohtiin teoriaperusteen, josta voi tarkistaa riskeihin liittyviä perusteita. Tar-
kistuslista liitteineen toimii työmaalla kosteudenhallinnan työkaluna. 
Aihe oli todella mielenkiintoinen sen ajankohtaisuuden takia. Viime aikoina kos-
teus- ja sisäilmaongelmat, etenkin julkisissa rakennuksissa, ovat olleet paljon 
esillä. Ongelmat johtuvat juurikin kosteusteknisistä virheistä rakentamisessa 
sekä ilmanvaihdon puutteellisesta toimivuudesta. Näistä syistä nykyään halutaan 
panostaa entistä enemmän rakennuskannan terveellisyyteen ja pitkäikäisyyteen.  
Aiheena rakennustyömaan kosteudenhallinta on todella laaja. Työtä helpotti ai-
heen rajaaminen pelkästään puurakenteisiin pientaloihin. Yllättävää oli huomata, 
miten kosteudenhallinta liittyy lähes jokaiseen työvaiheeseen tai rakennuksen 
osaan jollakin tavalla. Siksi on tärkeää, että se otetaan huomioon koko rakenta-
misen ajan ja siihen suhtaudutaan vakavasti. 
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RAKENNUSAIKAISTEN KOSTEUSRISKIEN TARKISTUSLISTA 
 




Työvaihe / tarkistuskohta Kommentti Kuittaus ja päivä-
määrä 
MAA- JA PERUSTUSTYÖT   











sista poispäin. (2.) 
  
Piiloon jäävät kaivot dokumentoi-
daan. 
  
Betonilaatan alle jäävä höyrynsul-
kukaista asennettu. (3.) 
  
ULKOSEINÄT   
Alajuoksun ja perustuksen välinen 
bitumihuopakaista asennettu. (3.) 
  
Elementtien kuljetus- ja asennusai-
kaiset sääsuojat tarkistettu. 
  
Runkopuun laatu tarkistettu.   






Ikkunat, ovet ja läpiviennit asen-
nettu suunnitelmien mukaan. 
  
Ikkunoiden ja ovien pellitysten kal-
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Työvaihe / tarkistuskohta Kommentti Kuittaus ja päivä-
määrä 
Seinien kulmat ja verhouksen liitok-





Välipohjien liittymät seinään tarkis-
tettu vuotojen varalta. (5.) 
  
Ilmansulun jatkokset tehty painelii-
toksella. Mahdolliset vauriot ilman-
sulussa teipattu tiiviisti. (6.) 
  
Lämpökuvaus ja tiiveysmittaus suo-
ritettu. 
  
VESIKATE   
Aluskatteen limitys riittävä. Aluskate 
ulottuu riittävästi ulkoseinän ulko-






Vesikatteen läpiviennit asennettu 
valmistajan ohjeiden mukaan ja tii-
vistetty hyvin. 
  
SISÄTYÖT   
Käyttövesiputket asennettu suoja-
putkiin ja suojaputkien katkaisukor-
keudet suunnitelmien mukaiset. (8.) 
  
Käyttö- ja lämmitysvesiputket koe-
ponnistettu asennuksen jälkeen. 
Koe on tehtävä siten, että vesijoh-
dot liitoksineen ovat eristämättömiä 
ja helposti havaittavissa. (9.) 
  
Vesijohtoputket kannakoitu ja kiinni-
tetty suunnitelmien mukaisesti. (10.) 
  
Lattiapinnan korkeustasot ja tasai-
suus tarkistettu ennen vedeneris-
tystä. 
  
Lattian kallistukset pesutiloissa 
suunnitelmien mukaiset. (11.) 
  
Vedeneristyksen liittyminen lattia-
kaivoon, hanakulmarasioihin ja läpi-
vienteihin sekä ylösnostot seinillä 
suunnitelmien mukaiset. (12. ja 13.) 
  
Betonilaatan suhteellinen kosteus 
todennettu riittävän alhaiseksi en-
nen pinnoittamista. (14.) 
  
Vedeneristyksen laatu tarkistettu 
ennen laatoitusta. 
  
   





Työvaihe / tarkistuskohta Kommentti  Kuittaus ja päivä-
määrä 
VARASTOINTI   
Työmaalla varastoitavat materiaalit 
suojattu. (15.) 
  
  
 
